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Notitie HaskoningDHV Nederland B.V. 

Transport & Planning 

Aan: De heer R.J. Bruin - gemeente Leidschendam-Voorburg 

Van: Geert van Es, Martin van Moolenbroek   

Datum: 14 juli 2017 

Kopie: De heer J. Eichholz - gemeente Leidschendam-Voorburg 

Ons kenmerk: T&PBE8841-101-100/N001D0.1 

Classificatie: Projectgerelateerd 

  

Onderwerp: Kostenraming aanpassing kruising Nieuwstraat - Damhouderstraat 

Leidschendam 

  

 

Naar aanleiding van de resultaten van de bewonersavond op 29 maart jl. heeft de gemeente 

Leidschendam-Voorburg besloten om de inrichting van de kruising Nieuwstraat – Damhouderstraat te 

heroverwegen. Dit heeft in eerste instantie geresulteerd in een verkeerskundige studie naar mogelijke 

varianten. Deze is gerapporteerd in de notitie met kenmerk T&PBE8841-101-100-N004D0.1, 

Kruispuntanalyse Damhouderstraat-Nieuwstraat.  

Na intern beraad is door de gemeente besloten om variant 3A nader te onderzoeken. In eerste instantie 

is gevraagd om hiervan een kostenraming op te stellen met de meerkosten van deze variant ten opzichte 

van het in stand houden van de huidige kruising. In deze notitie wordt daarop nader ingegaan. 

 

In bijlage 1 is de huidige situatie weergegeven vanuit de opnametekening, in bijlage 2 zijn de kabels en 

leidingen weergegeven conform de KLIC-melding en variant 3A is weergegeven in bijlage 3. De 

werkgrenzen voor wat betreft het verschil kostenraming zijn conform de uitsneden in voornoemde 

bijlagen. 

 

 

Uitgangspunten van de raming 

Zoals hierboven aangegeven zijn enkel de verschillen in kosten aangegeven tussen het ontwerp cf. het 

schetsontwerp en variant 3A. In grote lijnen houdt dit in dat er in het beschouwde gebied volgende 

(extra) werkzaamheden nodig zijn: 

• Opruimingswerkzaamheden: verwijderen bestaande bovengrondse infrastructuur (verharding, 

riolering (kolken), bebording, openbare verlichting, groen, VRI, verhardingen); 

• Grondwerken; 

• Rioleringswerkzaamheden (aanbrengen kolken en leidingwerk); 

• Verhardingswerkzaamheden; 

• Bijkomende werkzaamheden (vervangen VRI en openbare verlichting); 

• Algemene werkzaamheden (extra verkeersmaatregelen, groenvoorzieningen). 

 
De volgende (kosten) aannames zijn gedaan: 

• Extra te verwijderen asfaltverharding: onderlaag ter dikte van 50 mm; 

• Nieuw aan te brengen rijbaanverharding: 150 mm asfalt (gerekend met extra onderlaag 75 mm), 

250 mm menggranulaat, 500 mm zand; 

• Fietspad aan de zuidzijde: 8 cm rode tegels 30*30cm; 

• Nieuw te plaatsen bomen 4 stuks, diameter 100 mm; 

• Kosten aanbrengen nieuwe VRI: € 150.000,- inclusief bekabeling, lussen, mantelbuizen etc. 
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Voor de volgende werkzaamheden zijn geen kosten opgenomen, omdat deze ook bij handhaven van de 

bestaande inrichting al zijn meegenomen: 

• Opbreken en aanbrengen trottoirs; 

• Opbreken en aanbrengen parkeervakken; 

• Aanbrengen tussenlaag en deklaag van asfalt; 

• Markeringen; 

• Rioolvervanging in de Nieuwstraat oost; 

• Depotruimte; 

• Prijspeil 1 januari 2017; 

• Percentage onvoorzien: 5%; 

• Bandbreedte raming: +/- 25 %; 

• De volgende kosten vallen buiten de raming: 

o verontreinigde grond (voor Damhouderstraat 19); 

o asbestverontreiniging; 

o aanleg van het voorziene rioolgemaal (in beide gevallen dient het te worden geplaatst, alleen 

de locatie is anders); 

o vergunningen; 

o aanpassingen aan kabels en leidingen (hierover is contact geweest met Stedin, er volgt nog 

een opgave van eventuele kosten); 

o financiële voorzieningen prijsaanpassingen (loon- en bouwstof prijsrisico); 

o sloop- en opruimingskosten vastgoed. 

 

 
Tabel 1: percentages bouwkosten 

Bouwkosten Percentage 

 Nader te detailleren bouwkosten  20,0 % 

 Eenmalige kosten, bouwplaatskosten en uitvoeringskosten  7,0   % 

 Algemene kosten, winst en risico, bijdragen 11,0 % 

Object onvoorzien 5,0   % 

 

Engineeringskosten en overige bijkomende kosten zijn buiten beschouwing gelaten. Onder deze laatste 

wordt o.a. verstaan: leges en heffingen, verzekeringspremies, communicatiekosten, aanwezigheid Niet 

Gesprongen Explosieven, archeologie. 

 

Resultaat raming 

Geraamde kosten: 

Investeringskosten: € 350.000,-- excl. btw (afgerond).
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Bijlage 1: Bestaande situatie (opnametekening) 
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Bijlage 2: Bestaande situatie met kabels en leidingen 
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Bijlage 3: Variant 3A 
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Bijlage 4: Kostenraming 

 

 

 

 

 



HASKONING NEDERLAND B.V. 

Gemeente Leidschendam - Voorburg
Project: Groot onderhoud Nieuwstraat, Venestraat en Damhouderstraat te Leidschendam
Onderdeel: Kruising Nieuwstraat - Damhouderstraat
BE8841-101-100
Datum: 13 juli 2017

PLANRAMING AANPASSING KRUISING - VERSCHILLEN MET HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE

Omschrijving EENH HOEV P.P.E. TOT PRIJS TOTAAL

Opruimingswerken

Groen Verwijderen boom st. 2,0 75,00 € 150,00

Verwijderen struiken are 2,3 350,00 € 787,50

Diversen Verwijderen verkeersborden e.d. st. 10,0 22,50 € 225,00

Verwijderen lichtmasten st. 4,0 120,00 € 480,00

Kabels en leidingen Graven proefsleuven m1 30,0 40,00 € 1.200,00

TOTAAL opruimingswerken € 2.842,50 € 2.842,50

Grondwerken

Grond ontgraven en afvoeren Grond ontgraven uit cunet en afvoeren m3 288,0 2,00 € 576,00

Grond leveren en verwerken Leveren zand voor zandbed en verwerken m3 160,00 12,50 € 2.000,00

TOTAAL grondwerken € 2.576,00 € 2.576,00

Rioleringswerken

OPBREKEN RIOLERING

Verwijderen kolken Verwijderen kolken en leidingen st 10,00 32,50 € 325,00

   

Aanbrengen kolken Aanbrengen straatkolken, incl. leverantie st 16,00 270,00 € 4.320,00

Leveren en aanbrengen kolkverzamelleiding PVC ∅125 mm m1 96,00 18,00 € 1.728,00

Leveren en aanbrengen kolkaansluiting op riolering - hulpstukken st 64,00 14,50 € 928,00

Leveren en aanbrengen kolkaansluiting op riolering - T-stuk st 8,00 30,00 € 240,00

Maken inlaat op riolering t.b.v. aansluiting kolkleidingen st 8,00 45,00 € 360,00

TOTAAL rioleringswerken € 7.901,00 € 7.901,00

Verhardingswerken

OPBREKEN VERHARDINGEN

Opbreken asfaltverharding

Frezen en afvoeren asfalt (50 mm gerekend van de onderlaag) m2 1.605,00 3,50 € 5.617,50

Zagen asfalt m1 30,00 20,00 € 600,00

Trapfrezen t.b.v. aansluiting m3 2,00 250,00 € 500,00

Opbreken Fundering

Opbreken fundering onder bestaande asfalt (hergebruik mogelijk) m2 250,00 4,75 € 1.187,50

Opbreken elementenverharding

Opbreken betonstraatsteen KF, afvoeren m2 175,00 4,50 € 787,50

Opbreken tegelverharding

Opbreken betontegels 300x300x4,5, afvoeren* m2 940,00 0,00 € 0,00

Opbreken kantopsluitingen

Opbreken en afvoeren trottoirbanden m1 510,00 2,75 € 1.402,50

Opbreken en afvoeren opsluitbanden m1 250,00 2,75 € 687,50

AANBRENGEN VERHARDINGEN

Aanbrengen kantopsluitingen

Leveren en aanbrengen trottoirbanden m1 370,00 14,50 € 5.365,00

Leveren en aanbrengen trottoirbanden middengeleiders m1 280,00 15,50 € 4.340,00

Aanbrengen funderingen Afwerken zandbed (t.p.v. nieuw cunet) m2 320,00 1,00 € 320,00

Aanbrengen menggranulaat (t.p.v. nieuw cunet) m2 320,00 8,00 € 2.560,00

Profieleren fundering van menggranulaat m2 1.730,00 1,00 € 1.730,00

Aanbrengen elementenverhardingen

Leveren en aanbrengen BSS* m2 685,00 0,00 € 0,00

Leveren en aanbrengen BSS in middengeleiders m2 120,00 17,75 € 2.130,00

Leveren en aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm grijs* m2 700,00 0,00 € 0,00

leveren en aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm rood m2 250,00 16,50 € 4.125,00

Aanbrengen asfaltverhardingen

Aanbrengen onderlaag van asfalt (75 mm AC 22 base OL-B) ton 324 55,00 € 17.840,63

Aanbrengen kleeflaag* m2 1.730,00 0,00 € 0,00

Aanbrengen tussenlaag van asfalt (50 mm AC 16 base TDL-B)* ton 196 0,00 € 0,00

Aanbrengen kleeflaag* m2 1.570,00 0,00 € 0,00

Aanbrengen deklaag van asfalt (25 mm SMA-NL 8B)* m2 1.420,00 0,00 € 0,00

Aanbrengen deklaag van asfalt rood (25 mm SMA-NL 8B)* m2 350,00 0,00 € 0,00

Aanbrengen markering

Aanbrengen markeringen* m2 25,00 0,00 € 0,00

Herstraten verharding

TOTAAL verhardingswerken € 49.193,13 € 49.193,13
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HASKONING NEDERLAND B.V. 

Gemeente Leidschendam - Voorburg
Project: Groot onderhoud Nieuwstraat, Venestraat en Damhouderstraat te Leidschendam
Onderdeel: Kruising Nieuwstraat - Damhouderstraat
BE8841-101-100
Datum: 13 juli 2017

PLANRAMING AANPASSING KRUISING - VERSCHILLEN MET HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE

Omschrijving EENH HOEV P.P.E. TOT PRIJS TOTAAL

Bijkomende werken

AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

Lichtmasten

Aanbrengen lichtmast incl. aansluiting st 4,00 1.000,00 € 4.000,00

Installaties Opbreken en verwijderen bestaande VRI EUR 1,00 8.500,00 € 8.500,00

Aanbrengen en inregelen nieuwe VRI EUR 1,00 150.000,00 € 150.000,00

Verplaatsen informatiepaneel EUR 1,00 2.500,00 € 2.500,00

Verplaatsen klok e.d. EUR 1,00 1.000,00 € 1.000,00

Diversen Inrichten depotruimte* EUR 1,00 0,00 € 0,00

TOTAAL bijkomende werken € 166.000,00 € 166.000,00

Werken van algemene aard

Verkeersmaatregelen

Aanbrengen, onderhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen (extra

kosten)
euro 1,00 10.000,00 € 10.000,00

Groen Leveren en aanbrengen haag in diverse middengeleiders m1 65,00 3,75 € 243,75

Zaaien divers are 1,20 25,00 € 30,00

Leveren en aanbrengen boom, incl. boomrooster, bomengrond en wortelscherm st. 4,00 625,00 € 2.500,00

Diversen

Inrichten en opruimen werkterrein euro 1,00 1.500,00 € 1.500,00

TOTAAL Werken van algemene aard € 14.273,75 € 14.273,75

Subtotaal 242.786,38€              

Nader te detailleren bouwkosten 20% 48.557,28

Afronding 54,80€                       

Staartkosten aannemer 18% 43.701,55

BOUWKOSTEN 335.100,00€              

II KABELS EN LEIDINGEN -€                           

III VOORBEREIDING ca. -€                           

IV ONDERZOEKEN

V PLAN EN DIRECTIEVOERING adviesdiensten, aanbesteding, toezicht, ca. -€                           

directievoering, hoofduitzetting, administratie

VI OVERIGE KOSTEN

VII ONVOORZIEN ca. 5% 16.755,00€                

afronding

Investeringskosten exclusief BTW 351.855,00€              

VIII B.T.W. 21% 73.889,55

Investeringskosten inclusief BTW 425.744,55€              

* Indien de kosten ook voorkomen bij het onderhoud, is de PPE op nul gesteld.
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